

## Formation : Peintre en finitions

du 18 septembre 2023 au 12 avril 2024  
868 h en Centre et 98 h en entreprise (total : 966 h)  
B23\_3\_Pro

septembre		octobre		novembre		décembre		janvier		février		mars		avril		mai	
01 V	01 D	01 M	Toussaint	01 V	Devis métré	01 L	Jour de l'An	01 J	Enduits décoratifs 2 : enduits organiques et effets métalliques	01 V	Application peinture4	01 L	Lundi de Pâques	01 M	Fête du Travail		
02 S	02 L	02 J	Préparation des fonds3	02 S		02 M		02 V	Chantier technique3 / Techniques mixtes	02 S		02 M	ENTREPRISE	02 J			
03 D	03 M	03 V		03 D		03 M		03 S		03 S	03 D			03 M	03 V		
04 L	04 M	04 S		04 L		04 J		04 D			04 L			04 J	04 S		
05 M	05 J	05 D	Revêtements murs1	05 M	Evaluation intermédiaire 1	05 V		05 L	Chantier technique5 / Techniques mixtes	05 M	Chantier technique6 / Techniques mixtes	05 V	Examens	05 D			
06 M	06 V	06 L		06 M		06 S		06 M		06 M		06 S		06 L			
07 J	07 S	07 M		07 J		07 D		07 M		07 J		07 D		07 M			
08 V	08 D	08 M	Journées pédagogiques	08 M	Sécurité sur chantier	08 V	Connaissance des supports et des matériaux	08 J	Chantier technique4 / Techniques mixtes	08 V	Evaluation intermédiaire 2	08 L	Examens	08 M	Victoire 1945		
09 S	09 L	09 J		09 S		09 M				09 V		09 S		09 M	09 M	09 J	Ascension
10 D	10 M	10 V		10 D		10 M				10 S		10 D		10 M	10 M	10 V	
11 L	11 M	11 M	Patines	11 L		11 J		11 D	Revêtements sols	11 L	Journées pédagogiques	11 J		11 S			
12 M	12 J	12 D	Enduits décoratifs 1 : enduits organiques et effets métalliques	12 M	Peinture projetée (pistolet)	12 V		12 L		12 M		12 V	12 D				
13 M	13 V	13 L		13 L			13 S			13 M		13 M	13 S	13 L			
14 J	14 S	14 M		14 M			14 D		14 M	14 J	14 D	14 M					
15 V	15 D	15 M	Préparation des fonds2	15 V		15 L	Chantier technique2 / Techniques mixtes	15 J	Préparation des fonds4 montage démontage échafaudage roulant	15 V	ENTREPRISE	15 L		15 M			
16 S	16 L	16 S		16 J		16 M				16 V		16 S	16 M	16 J			
17 D	17 M	17 V		17 V		17 D				17 M		17 S	17 D	17 M	17 V		
18 L	18 M	18 S	Couleur /Recherche de teintes	18 S		18 L	Chantier technique1 / Techniques mixtes	18 J	Application peinture3	18 D	ENTREPRISE	18 J		18 S			
19 M	19 J	19 D		19 D		19 M				19 V		19 L	19 M	19 M	19 V	19 D	Pentecôte
20 M	20 V	20 L		20 L		20 M				20 S		20 M	20 M	20 S	20 M	20 S	20 L
21 J	21 S	21 M	Application peinture2	21 M		21 J		21 D	Application peinture4	21 M	ENTREPRISE	21 J		21 M			
22 V	22 D	22 M		22 M		22 V		22 L		22 J		22 V	22 L	22 M			
23 S	23 L	23 S		23 S		23 M		23 S		23 V		23 S	23 M	23 J			
24 D	24 M	24 V	Préparation des fonds1	24 V		24 D		24 M	Application peinture4	24 S	ENTREPRISE	24 D		24 M			
25 L	25 M	25 S		25 S		25 J		25 L		25 D		25 L	25 J	25 S			
26 M	26 J	26 D		26 D		26 V		26 M		26 M		26 L	26 V	26 D			
27 M	27 V	27 L	Devis métré	27 L		27 M		27 S	Application peinture4	27 M	ENTREPRISE	27 S		27 L			
28 J	28 S	28 M		28 M		28 J		28 D		28 M		28 J	28 D	28 M			
29 V	29 D	29 M		29 M		29 V		29 L		29 V		29 J	29 L	29 M			
30 S	30 L	30 S	Préparation des fonds3	30 J		30 S		30 M		30 S		30 M		30 J			
	31 M	31 D		31 D		31 M		31 M		31 D	Pâques		31 V				