
1 V 1 L 1 M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M

2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M

3 D 3 M 3 V 3 L 3 J 3 S 3 M 3 J

4 L 4 J 4 S 4 M 4 V 4 D 4 M 4 V

5 M 5 V 5 D 5 M 5 S 5 L 5 J 5 S

6 M 6 S 6 L 6 J 6 D 6 M 6 V 6 D

7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L

8 V 8 L 8 M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M

9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M

10 D 10 M 10 V 10 L 10 J 10 S 10 M 10 J

11 L 11 J 11 S 11 M 11 V 11 D 11 M 11 V Repos

12 M 12 V 12 D 12 M 12 S 12 L 12 J 12 S

13 M 13 S 13 L Repos 13 J 13 D 13 M 13 V 13 D

14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 L

15 V 15 L 15 M 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M

16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M

17 D 17 M 17 V 17 L 17 J 17 S 17 M 17 J

18 L 18 J 18 S 18 M 18 V 18 D 18 M 18 V

19 M 19 V 19 D 19 M 19 S 19 L 19 J 19 S

20 M 20 S 20 L 20 J 20 D 20 M 20 V 20 D

21 J 21 D 21 M 21 V 21 L
Chantier technique 2 

/ Techniques mixtes
21 M 21 S 21 L

22 V 22 L 22 M 22 S 22 M 22 J
Prépa d'exam : oral + 

échantillons
22 D 22 M

23 S 23 M 23 J 23 D 23 M 23 V Repos 23 L 23 M

24 D 24 M 24 V 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J

25 L 25 J 25 S 25 M 25 V 25 D 25 M 25 V

26 M 26 V 26 D 26 M 26 S 26 L 26 J 26 S

27 M 27 S 27 L 27 J 27 D 27 M 27 V 27 D

28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 L

29 V 29 L 29 M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M

30 S 30 M 30 J 30 D 30 M 30 V 30 L Chantier technique 1 30 M

31 D 31 V 31 L Revêtements muraux 31 S 31 J

ENTREPRISE

Préparation d'examen

EXAMEN

Patines - effets de 

matières  

Préparation des 

fonds 1

Evaluation 

intermédiaire Chantier technique 1 

/ Techniques mixtes

ENTREPRISE

Chantier technique 1 

/ Techniques mixtes

Laque tendue

Préparation des 

fonds 2 / Montage-

démontage 

d'échafaudage

octobre 2026 novembre 2026 décembre 2026mai 2026 juin 2026 juillet 2026

 Application de 

peinture / Sécurité 

Enduits décoratifs 1

Recherche de teintes

Patines

Revêtements muraux

Enduits décoratifs 2

Connaissance des 

supports et des 

matériaux

Peinture au pistolet

Devis métré

Congés Artemisia

Congés Artemisia

Congés Artemisia

ENTREPRISEEvaluation 

intermédiaire

Formation : Peintre en finitions​ ​

du 18 mai au 18 décembre 2026

812 h en Centre et 98 h en Entreprise (total : 910 h)​

B26 Pro

Chantier technique 1 

/ Techniques mixtes

Application de 

peinture 2

Patines - effets de 

matières  

Congés Artemisia

août 2026

ENTREPRISE

Traçage et réchampis

septembre 2026

Revêtements de sols

 Application de 

peinture / Sécurité 

sur chantier


